



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления ТСЖ «ДУБКИ»

Хольнов А.И.

«24» ноября 2020г.

ПЛАН

**работ по ремонту – малярные, штукатурные, плиточные работы
МКД «ДУБКИ» на 2021г.**

№ №	Наименование работ	Объем работ	Ориентир. затраты руб.	Срок выполне- ния	Приме- чание
--------	--------------------	----------------	---------------------------	-------------------------	-----------------

Корпус 1

1.	Штукатурка и покраска крыльца.	50 м ²	7 500	май - сентябрь	Д
2.	Штукатурка, покраска стен и потолка лифтового холла и коридоров в 2 слоя с плитусами (эт.3,4,5 местами)	880 м ²	132 000	март - октябрь	Д
3.	Заменить напольное покрытие линолеум на плитку, в коридорах левого и правого крыла на 2 эт.	74 м ²	111 000	март - октябрь	Д
ИТОГО:		250 500			

Корпус 2

1.	Штукатурка, покраска фасада до 2-го этажа в 2 слоя	1300 м ²	195 000	май - сентябрь	Д
2.	Штукатурка, покраска стен и потолка лифтового холла, тамбуров в под. 1 эт. 3,4,5,6,7,8,9,10 (816 м ²); под. 3 эт. 5,8 (156 м ²); под. 4 эт. 4,5,6 (234 м ²); под. 5 эт. 4 (78 м ²).	1284 м ²	192 600	март - октябрь	Д
3.	Покраска офисных лестниц (5 шт.)	5 шт.	60 000	май - сентябрь	С/С
4.	Штукатурка, покраска полос на стене фасада под. 1, 2, 5 альпинистами	316,6 м ²	190 000	май - сентябрь	Д
ИТОГО:		637 600			

Корпус 4

1.	Штукатурка, покраска перехода к корпусу 5, парапеты перехода, вход в корпус 4	166 м ²	24 900	май - сентябрь	Д
2.	Штукатурка, покраска фасада корпуса альпинистами	40 м ² 350 м ²	80 000 90 000	май - сентябрь	Д
ИТОГО:		194 900			

Корпус 5

1.	Штукатурка, покраска потолка и колонн.	285 м ²	42 750	май - сентябрь	Д
ИТОГО:		42 750			

Корпус 6

1.	Штукатурка, покраска потолка и стен внутренней лестницы корпуса.	404 м ²	60 600	март - октябрь	Д
2.	Штукатурка, покраска потолка и стен фасада	120 м ²	18 000	май - сентябрь	Д
3.	Штукатурка, покраска полос на стене фасада альпинистами	28 м ²	16 800	май - сентябрь	Д
ИТОГО:			95 400		

Корпус 7

1.	Покраска и штукатурка фасада	50 м ²	7 500	май - сентябрь	Д
ИТОГО:			7 500		

ИТОГО:			1 228 650		
---------------	--	--	------------------	--	--

Главный инженер ТСЖ «ДУБКИ» _____ Шевченко Д.Ю.